ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA CRECHE - CASTELO DE SONHO

CONSTRUÇÃO

SEMED Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018

2018

ANO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1 QUINZ. 1	MÊS 1 QUINZ. 2	MÊS 2 QUINZ. 1	MÊS 2 QUINZ. 2	MÊS 3 QUINZ. 1	MÊS 3 QUINZ. 2	MÊS 4 QUINZ. 1	MÊS 4 QUINZ. 2	MÊS 5 QUINZ. 1	MÊS 5 QUINZ. 2	MÊS 6 QUINZ. 1	MÊS 6 QUINZ. 2	TOTAL ETAPAS
CONSTRUÇÃO															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	100.00%												100.00%
		R$ 15.076,83	15.076,83												R$ 15.076,83
		Real													
2	MOVIMENTO DE TERRA	Previsto	100.00%												100.00%
		R$ 13.677,75	13.677,75												R$ 13.677,75
		Real													
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO - BLOCO DE CONCRETO)	Previsto		50.00%	50.00%										100.00%
		R$ 64.795,43		32.397,71	32.397,71										R$ 64.795,43
		Real													
4	SUPERESTRUTURA	Previsto			50.00%	50.00%									100.00%
		R$ 19.003,67			9.501,84	9.501,84									R$ 19.003,67
		Real													
5	PAREDES	Previsto				100.00%									100.00%
		R$ 47.589,17				47.589,17									R$ 47.589,17
		Real													
6	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto				50.00%	50.00%								100.00%
		R$ 124.272,25				62.136,12	62.136,12								R$ 124.272,25
		Real													
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	Previsto				100.00%									100.00%
		R$ 8.848,28				8.848,28									R$ 8.848,28
		Real													
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto						100.00%							100.00%
		R$ 77.747,98						77.747,98							R$ 77.747,98
		Real													
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E MALHA DE ATERRAMENTO	Previsto						100,00%							100,00%
		R$ 29.230,34						29.230,34							R$ 29.230,34
		Real													
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Previsto						40.00%	60.00%						100.00%
		R$ 38.550,65						15.420,26	23.130,39						R$ 38.550,65
		Real													
11	REDE DE LOGICA	Previsto							100.00%						100,00%
		R$ 5.815,74							5.815,74						R$ 5.815,74
		Real													
12	POÇO ARTESIANO	Previsto		100.00%											100.00%
		R$ 10.000,00		10.000,00											R$ 10.000,00
		Real													
13	PAVIMENTAÇÃO	Previsto								30.00%	70.00%				100.00%
		R$ 92.548,16								27.764,45	64.783,71				R$ 92.548,16
		Real													
14	ESQUADRIAS	Previsto							25.00%	40.00%	35.00%				100.00%
		R$ 34.946,09							8.736,52	13.978,44	12.231,13				R$ 34.946,09
		Real													
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Previsto									50.00%	50.00%			100.00%
		R$ 12.495,02									6.247,51	6.247,51			R$ 12.495,02
		Real													
16	REVESTIMENTO	Previsto						30.00%	40.00%	30.00%					100.00%
		R$ 163.662,24						49.098,67	65.464,90	49.098,67					R$ 163.662,24
		Real													
17	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Previsto											100.00%		100,00%
		R$ 3.512,15											3.512,15		R$ 3.512,15
		Real													
18	URBANIZAÇÃO	Previsto										60.00%	40.00%		100.00%
		R$ 67.852,61										40.711,57	27.141,05		R$ 67.852,61
		Real													
19	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto												100,00%	100,00%
		R$ 6.963,54												6.963,54	R$ 6.963,54
		Real													
TOTAL CONSTRUÇÃO		Previsto	100%	8,51%	20,32%		27,93%		23,19%		15,57%		4,50%		100,00%
			R$ 836.587,90	71.152,30	169.974,96		233.633,37		193.989,11		130.221,43		37.616,74		836.587,90
			Acumulado (R$)	71.152,30	241.127,26		474.760,63		668.749,73		798.971,17		836.587,90		
			Acumulado (%)	8,51%	28,82%		56,75%		79,94%		95,50%		100,00%		
		Real	%												
			R$												
			Acumulado (R$)												
			Acumulado (%)												