ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEI - CARMÉLIA FURTADO

REFORMA

SEMED Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018 | ***2018*** | **ANO**

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1 QUINZ. 1	MÊS 1 QUINZ. 2	MÊS 2 QUINZ. 1	MÊS 2 QUINZ. 2	MÊS 3 QUINZ. 1	MÊS 3 QUINZ. 2	MÊS 4 QUINZ. 1	MÊS 4 QUINZ. 2	MÊS 5 QUINZ. 1	MÊS 5 QUINZ. 2	TOTAL ETAPAS
REFORMA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto		100,00%									100,00%
		R$ 6.620,53		6.620,53									R$ 6.620,53
		Real											
2	PROLONGAMENTO DO MURO EXISTENTE	Previsto		100,00%									100,00%
		R$ 19.364,28		19.364,28									R$ 19.364,28
		Real											
3	ESTACIONAMENTO	Previsto		100,00%									100,00%
		R$ 77.653,84		77.653,84									R$ 77.653,84
		Real											
4	PASSARELA COBERTA	Previsto		50,00%	50,00%								100,00%
		R$ 49.776,25		24.888,13	24.888,13								R$ 49.776,25
		Real											
5	REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto			100,00%								100,00%
		R$ 30.716,84			30.716,84								R$ 30.716,84
		Real											
6	ESQUADRIAS	Previsto				100,00%							100,00%
		R$ 15.320,82				15.320,82							R$ 15.320,82
		Real											
7	REVESTIMENTO	Previsto				100,00%							100,00%
		R$ 55.663,80				55.663,80							R$ 55.663,80
		Real											
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Previsto				100,00%							100,00%
		R$ 4.915,71				4.915,71							R$ 4.915,71
		Real											
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Previsto					100,00%						100,00%
		R$ 7.961,71					7.961,71						R$ 7.961,71
		Real											
10	URBANIZAÇÃO	Previsto					100,00%						100,00%
		R$ 69.672,86					69.672,86						R$ 69.672,86
		Real											
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto						100,00%					100,00%
		R$ 7.432,25						7.432,25					R$ 7.432,25
		Real											
TOTAL REFORMA		Previsto	100%	37,24%	38,11%		24,65%						100,00%
			345.098,88	128.526,76	131.505,30		85.066,82						345.098,88
		Acumulado (R$)		128.526,76	260.032,06		345.098,88		345.098,88		345.098,88		
		Acumulado (%)		37,24%	75,35%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Real	%										
			R$										
			Acumulado (R$)										
			Acumulado (%)										