ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF JOÃO RODRIGUES

CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA

SEMED Secretaria Municipal de Educação

2018

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1 QUINZ. 1	MÊS 1 QUINZ. 2	MÊS 2 QUINZ. 1	MÊS 2 QUINZ. 2	MÊS 3 QUINZ. 1	MÊS 3 QUINZ. 2	MÊS 4 QUINZ. 1	MÊS 4 QUINZ. 2	MÊS 5 QUINZ. 1	MÊS 5 QUINZ. 2	ANO TOTAL ETAPAS
AMPLIAÇÃO														
1	MURETA	Previsto	3,46%	100,00%										100,00%
			R$ 3.508,80	3.508,80										R$ 3.508,80
		Real												
2	PAVIMENTAÇÃO	Previsto	21,85%		50,00%	50,00%								100,00%
			R$ 22.140,38		11.070,19	11.070,19								R$ 22.140,38
		Real												
3	ELÉTRICA	Previsto	9,56%		50,00%	50,00%								100,00%
			R$ 9.691,06		4.845,53	4.845,53								R$ 9.691,06
		Real												
4	REVESTIMENTO	Previsto	39,65%			50,00%	50,00%							100,00%
			R$ 40.174,28			20.087,14	20.087,14							R$ 40.174,28
		Real												
5	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	25,48%				50,00%	50,00%						100,00%
			R$ 25.815,96				12.907,98	12.907,98						R$ 25.815,96
		Real												
TOTAL AMPLIAÇÃO		Previsto	100%	19,17%		68,09%		12,74%						100,00%
			101.330,48	19.424,52		68.997,98		12.907,98						101.330,48
			Acumulado (R$)	19.424,52		88.422,50		101.330,48		101.330,48		101.330,48		
			Acumulado (%)	19,17%		87,26%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Real	%											
			R$											
			Acumulado (R$)											
			Acumulado (%)											