ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF GERALDO EMÍDIO

REFORMA & CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

SEMED Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2018

2018

ANO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1 QUINZ. 1	MÊS 1 QUINZ. 2	MÊS 2 QUINZ. 1	MÊS 2 QUINZ. 2	MÊS 3 QUINZ. 1	MÊS 3 QUINZ. 2	MÊS 4 QUINZ. 1	MÊS 4 QUINZ. 2	MÊS 5 QUINZ. 1	MÊS 5 QUINZ. 2	MÊS 6 QUINZ. 1	MÊS 6 QUINZ. 2	TOTAL ETAPAS
REFORMA																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	0,14%	100,00%												100,00%
			R$ 1.710,00	1.710,00												R$ 1.710,00
		Real														
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES	Previsto	1,77%	100,00%												100,00%
			R$ 21.938,30	21.938,30												R$ 21.938,30
		Real														
3	PAREDES	Previsto	1,44%		50,00%	50,00%										100,00%
			R$ 17.787,53		8.893,76	8.893,76										R$ 17.787,53
		Real														
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto	5,58%			50,00%	50,00%									100,00%
			R$ 69.023,74			34.511,87	34.511,87									R$ 69.023,74
		Real														
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	Previsto	0,41%				100,00%									100,00%
			R$ 5.118,00				5.118,00									R$ 5.118,00
		Real														
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto	1,80%				50,00%	50,00%								100,00%
			R$ 22.297,04				11.148,52	11.148,52								R$ 22.297,04
		Real														
7	PISOS	Previsto	22,05%				100,00%									100,00%
			R$ 272.758,38				272.758,38									R$ 272.758,38
		Real														
8	ESQUADRIAS	Previsto	10,00%						100,00%							100,00%
			R$ 123.671,51						123.671,51							R$ 123.671,51
		Real														
9	REVESTIMENTO	Previsto	14,78%						100,00%							100,00%
			R$ 182.762,23						182.762,23							R$ 182.762,23
		Real														
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Previsto	0,59%						50,00%	50,00%						100,00%
			R$ 7.247,20						3.623,60	3.623,60						R$ 7.247,20
		Real														
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Previsto	1,53%							100,00%						100,00%
			R$ 18.908,65							18.908,65						R$ 18.908,65
		Real														
12	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Previsto	0,35%							50,00%	50,00%					100,00%
			R$ 4.337,60							2.168,80	2.168,80					R$ 4.337,60
		Real														
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) E MALHA DE ATERRAMENTO	Previsto	1,80%								50,00%	50,00%				100,00%
			R$ 22.319,94								11.159,97	11.159,97				R$ 22.319,94
		Real														
14	URBANIZAÇÃO	Previsto	7,62%						25,00%	50,00%	25,00%					100,00%
			R$ 94.257,83						23.564,46	47.128,92	23.564,46					R$ 94.257,83
		Real														
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Previsto	3,87%									100,00%				100,00%
			R$ 47.820,23									47.820,23				R$ 47.820,23
		Real														
16	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	Previsto	1,16%									50,00%	50,00%			100,00%
			R$ 14.372,65									7.186,33	7.186,33			R$ 14.372,65
		Real														
17	QUADRA POLIESPORTIVA	Previsto	23,93%						10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%		100,00%
			R$ 295.965,64						29.596,56	59.193,13	73.991,41	73.991,41	29.596,56	29.596,56		R$ 295.965,64
		Real														
18	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	1,18%												100,00%	100,00%
			R$ 14.566,55												14.566,55	R$ 14.566,55
		Real														
TOTAL REFORMA		Previsto	60%	2,63%		29,67%		30,27%		19,56%		13,72%		4,15%		100,00%
			R$ 1.236.863,00	32.542,06		366.942,39		374.366,88		241.907,73		169.754,49		51.349,44		1.236.863,00
			Acumulado (R$)	32.542,06		399.484,46		773.851,33		1.015.759,07		1.185.513,56		1.236.863,00		
			Acumulado (%)	2,63%		32,30%		62,57%		82,12%		95,85%		100,00%		
		Real	%													
			R$													
			Acumulado (R$)													
			Acumulado (%)													