ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAJUEIRO - ANEXO DA NOVA VIDA

AMPLIAÇÃO DE DOIS BANHEIRO & COBERTURA PARA VARANDA

SEMED
Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2018

2018

ANO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL ETAPAS
				QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	
AMPLIAÇÃO														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	13,72%	100,00%										100,00%
			R$ 14.627,53	14.627,53										R$ 14.627,53
		Real												
2	PAREDE & ESQUADRIAS	Previsto	2,99%	100,00%										100,00%
			R$ 3.189,17	3.189,17										R$ 3.189,17
		Real												
3	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto	0,42%		100,00%									100,00%
			R$ 447,15		447,15									R$ 447,15
		Real												
4	REVESTIMENTO	Previsto	9,94%		50,00%	50,00%								100,00%
			R$ 10.594,23		5.297,11	5.297,11								R$ 10.594,23
		Real												
5	PAVIMENTAÇÃO	Previsto	0,83%			100,00%								100,00%
			R$ 884,20			884,20								R$ 884,20
		Real												
6	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	Previsto	33,78%				100,00%							100,00%
			R$ 36.018,01				36.018,01							R$ 36.018,01
		Real												
7	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Previsto	3,73%				100,00%							100,00%
			R$ 3.974,44				3.974,44							R$ 3.974,44
		Real												
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Previsto	14,03%				100,00%							100,00%
			R$ 14.955,63				14.955,63							R$ 14.955,63
		Real												
9	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	20,56%					100,00%						100,00%
			R$ 21.920,25					21.920,25						R$ 21.920,25
		Real												
TOTAL AMPLIAÇÃO		Previsto	100%	22,10%		57,34%		20,56%						100,00%
			106.610,60	23.560,96		61.129,39		21.920,25						106.610,60
			Acumulado (R$)	23.560,96		84.690,35		106.610,60		106.610,60		106.610,60		
			Acumulado (%)	22,10%		79,44%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Real	%											
			R$											
			Acumulado (R$)											
			Acumulado (%)											