ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF MARIA DE LOURDES C. DA SILVA - ITAPUAMA

AMPLIAÇÃO - ACRÉSCIMO DE TRÊS SALAS DE AULA

SEMED Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2018

2018

ANO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		TOTAL ETAPAS
				QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	
AMPLIAÇÃO														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	8,08%	100,00%										100,00%
			R$ 17.297,88	17.297,88										R$ 17.297,88
		Real												
2	INFRAESTRUTURA	Previsto	3,87%	100,00%										100,00%
			R$ 8.293,68	8.293,68										R$ 8.293,68
		Real												
3	SUPERESTRUTURA	Previsto	4,82%		100,00%									100,00%
			R$ 10.322,57		10.322,57									R$ 10.322,57
		Real												
4	PAREDES	Previsto	6,55%		50,00%	50,00%								100,00%
			R$ 14.023,77		7.011,89	7.011,89								R$ 14.023,77
		Real												
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto	17,72%			100,00%								100,00%
			R$ 37.950,21			37.950,21								R$ 37.950,21
		Real												
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Previsto	0,19%				100,00%							100,00%
			R$ 416,00				416,00							R$ 416,00
		Real												
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto	4,70%				100,00%							100,00%
			R$ 10.058,78				10.058,78							R$ 10.058,78
		Real												
8	PAVIMENTAÇÃO	Previsto	17,79%				100,00%							100,00%
			R$ 38.104,91				38.104,91							R$ 38.104,91
		Real												
9	ESQUADRIAS	Previsto	8,55%					100,00%						100,00%
			R$ 18.305,99					18.305,99						R$ 18.305,99
		Real												
10	REVESTIMENTO	Previsto	20,73%					100,00%						100,00%
			R$ 44.397,03					44.397,03						R$ 44.397,03
		Real												
11	VALAS DE DRENAGEM FLUVIAL	Previsto	4,52%						100,00%					100,00%
			R$ 9.681,37						9.681,37					R$ 9.681,37
		Real												
12	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	2,48%						100,00%					100,00%
			R$ 5.306,20						5.306,20					R$ 5.306,20
		Real												
TOTAL AMPLIAÇÃO		Previsto	100%	20,04%		43,68%		36,28%						100,00%
			214.158,38	42.926,02		93.541,77		77.690,59						214.158,38
			Acumulado (R$)	42.926,02		136.467,79		214.158,38		214.158,38		214.158,38		
			Acumulado (%)	20,04%		63,72%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Real	%											
			R$											
			Acumulado (R$)											
			Acumulado (%)											