ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF - NOVA VIDA

AMPLIAÇÃO - ACRÉSCIMO DE QUATRO SALAS DE AULA

SEMED Secretaria Municipal de Educação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 002/2018

2018

ANO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		TOTAL ETAPAS
				QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	Novembro	Dezembro	
AMPLIAÇÃO																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	8,51%	100,00%												100,00%
			R$ 28.981,25	28.981,25												R$ 28.981,25
		Real														
2	INFRAESTRUTURA	Previsto	2,48%	50,00%	50,00%											100,00%
			R$ 8.445,35	4.222,67	4.222,67											R$ 8.445,35
		Real														
3	SUPERESTRUTURA	Previsto	5,12%		50,00%	50,00%										100,00%
			R$ 17.445,90		8.722,95	8.722,95										R$ 17.445,90
		Real														
4	PAREDES	Previsto	5,49%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%								100,00%
			R$ 18.694,51		1.869,45	7.477,80	7.477,80	1.869,45								R$ 18.694,51
		Real														
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto	16,05%					50,00%	50,00%							100,00%
			R$ 54.672,61					27.336,31	27.336,31							R$ 54.672,61
		Real														
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	Previsto	0,22%				100,00%									100,00%
			R$ 739,53				739,53									R$ 739,53
		Real														
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto	3,94%						50,00%	50,00%						100,00%
			R$ 13.411,70						6.705,85	6.705,85						R$ 13.411,70
		Real														
8	PAVIMENTAÇÃO	Previsto	14,92%							50,00%	50,00%					100,00%
			R$ 50.806,54							25.403,27	25.403,27					R$ 50.806,54
		Real														
9	ESQUADRIAS	Previsto	7,17%								100,00%					100,00%
			R$ 24.407,99								24.407,99					R$ 24.407,99
		Real														
10	REVESTIMENTO	Previsto	18,70%								50,00%	50,00%				100,00%
			R$ 63.685,38								31.842,69	31.842,69				R$ 63.685,38
		Real														
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIA	Previsto	12,19%									100,00%				100,00%
			R$ 41.524,55									41.524,55				R$ 41.524,55
		Real														
12	VALAS DE DRENAGEM FLUVIAL	Previsto	3,79%										50,00%	50,00%		100,00%
			R$ 12.909,82										6.454,91	6.454,91		R$ 12.909,82
		Real														
13	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	1,44%												100,00%	100,00%
			R$ 4.902,15												4.902,15	R$ 4.902,15
		Real														
TOTAL AMPLIAÇÃO		Previsto	100%	14,10%		7,17%		18,57%		33,40%		23,43%		3,33%		100,00%
			340.627,28	48.019,00		24.418,09		63.247,91		113.763,06		79.822,15		11.357,06		340.627,28
			Acumulado (R$)	48.019,00		72.437,09		135.685,00		249.448,07		329.270,22		340.627,28		
			Acumulado (%)	14,10%		21,27%		39,83%		73,23%		96,67%		100,00%		
		Real	%													
			R$													
			Acumulado (R$)													
			Acumulado (%)													

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO

Trabalho e desenvolvimento social

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMEF - NOVA VIDA

REFORMA

SEMED Secretaria Municipal de Educação

2018

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPAS		FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		ANO
				QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	QUINZ. 1	QUINZ. 2	Novembro	Dezembro	TOTAL ETAPAS
REFORMA																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Previsto	1,51%	100,00%												100,00%
			R$ 1.740,90	1.740,90												R$ 1.740,90
		Real														
2	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES	Previsto	2,55%	50,00%	50,00%											100,00%
			R$ 2.942,55	1.471,28	1.471,28											R$ 2.942,55
		Real														
3	PAREDES	Previsto	5,28%		50,00%	50,00%										100,00%
			R$ 6.081,97		3.040,98	3.040,98										R$ 6.081,97
		Real														
4	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Previsto	19,48%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%								100,00%
			R$ 22.456,58		2.245,66	8.982,63	8.982,63	2.245,66								R$ 22.456,58
		Real														
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Previsto	12,55%					50,00%	50,00%							100,00%
			R$ 14.474,55					7.237,28	7.237,28							R$ 14.474,55
		Real														
6	REVESTIMENTO	Previsto	43,48%				30,00%	70,00%								100,00%
			R$ 50.130,50				15.039,15	35.091,35								R$ 50.130,50
		Real														
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Previsto	0,94%						50,00%	50,00%						100,00%
			R$ 1.085,88						542,94	542,94						R$ 1.085,88
		Real														
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	Previsto	6,56%							50,00%	50,00%					100,00%
			R$ 7.563,88							3.781,94	3.781,94					R$ 7.563,88
		Real														
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	Previsto	2,34%								100,00%					100,00%
			R$ 2.702,90								2.702,90					R$ 2.702,90
		Real														
10	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	Previsto	3,82%								50,00%	50,00%				100,00%
			R$ 4.409,13								2.204,56	2.204,56				R$ 4.409,13
		Real														
11	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Previsto	1,48%									100,00%				100,00%
			R$ 1.702,50									1.702,50				R$ 1.702,50
		Real														
TOTAL REFORMA		Previsto	100%	8,65%		31,26%		45,41%		11,29%		3,39%				100,00%
			115.291,32	9.970,10		36.045,39		52.354,50		13.014,28		3.907,06				115.291,32
			Acumulado (R$)	9.970,10		46.015,49		98.369,98		111.384,26		115.291,32		115.291,32		
			Acumulado (%)	8,65%		39,91%		85,32%		96,61%		100,00%		100,00%		
		Real	%													
			R$													
			Acumulado (R$)													
			Acumulado (%)													