CRONOGRAMA MODELO SEPLAN

ITEM	DESCRIÇÃO		MESES DE SERVIÇO												VALOR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	7.813,64	93.763,68
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	16.243,93	194.927,12
3	MÃO DE OBRA OPERACIONAL	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	33.060,50	396.726,00
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	39.670,52	476.046,24
5	MOVIMENTO DE TERRA	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	1.181,96	14.183,50
6	FUNDAÇÕES	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	17.867,82	214.413,85
7	ESTRUTURA	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	31.496,63	377.959,58
8	PAREDES E PAINEIS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	25.389,75	304.676,95
9	COBERTURA	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	53.487,64	641.851,70
10	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	16.138,82	193.665,80
11	ESQUADRIAS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	56.647,63	679.771,50
12	VIDROS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	13.481,48	161.777,70
13	FERRAGENS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	13.597,93	163.175,10
14	REVESTIMENTOS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	26.424,00	317.088,00
15	RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	8.896,29	106.755,50
16	PISOS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	60.816,78	729.801,40
17	FORROS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	14.319,43	171.833,19
18	PINTURAS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	95.268,50	1.143.222,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	31.470,49	377.645,88
20	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	15.447,85	185.374,20
21	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	16.261,00	195.132,00
22	INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	47.988,51	575.862,08
23	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	10.513,67	126.164,08
24	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	44.150,72	529.808,61
25	SERRALHERIA:	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	18.824,48	225.893,80
26	ELEMENTOS DE ESCOLA:	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	15.955,34	191.464,05
27	PISOS ESPECIAI	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	

AV.MAGALHÃES DE CASTRO, 332 – CEP 05502-000 – SÃO PAULO – SP- FONE/FAX: (011) 3814.5733
annunziata@annunziata.com.br

		(R$) MED. NO MÊS	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	1.862,60	22.351,20
28	ELEMENTOS ESPORTIVOS	(%) MED. NO MÊS	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
		(R$) MED. NO MÊS	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	8.656,74	103.880,88
29	PEQUENAS OBRAS	(%) MED. NO MÊS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
		(R$) MED. NO MÊS	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	18.399,18	220.790,20
30	OUTROS ELEMENTOS	(%) MED. NO MÊS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
		(R$) MED. NO MÊS	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	5.722,05	68.664,60
31	URBANIZAÇÃO	(%) MED. NO MÊS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
		(R$) MED. NO MÊS	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	25.349,46	304.193,49
32	LIMPEZA FINAL	(%) MED. NO MÊS	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
		(R$) MED. NO MÊS	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	14.945,67	179.348,00

VALOR PAGO POR MÊS (R$/Mês) COM BDI		807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	807.350,99	**9.688.211,88**
EXECUTADO NO PERÍODO (%)		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	100,00%

João Paulo Campos Annunziata
RG.24.472.001-0 / CPF. 219.229.218-07
CREA-SP 5062103750
Sócio
L ANNUNZIATA & CIA LTDA