W.REZENDE SOARES EIRELI - EPP
NPJ: 15.416.533/0001-26 - Insc. Est. 15.369.354-1 - Insc. Mun.:545821 '
End.: Av. Circulag&o Perimetral, 1083, Bela Vista, Altamira-PA

Tel: (93) 99106-8299 - construtorarezendes@hotmail.com

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A SINAPI - 10/2022 - Para  28,5% Ndo Desonerado:
CONSTRUGAO DA EMEIF PDS BRASILIA COM DORMITORIO, VISANDO SBC - 09/2022 - Para Horista: 87,52%
ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE LOCAL DO DISTRITO DE ORSE - 07/2022 - Sergipe Mensalista: 42,46%
CASTELO DOS SONHOS, DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA. 2 SEDOP - 05/2022 - Para

SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90DIAS  120DIAS  150DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
103.385,94 ___ 103.36594
2 MOVIMENTO DE TERRA 100,00% 80,00% 20,00%
15.457,93 12.366,34 3.091,59
3 FUNDAGOES E ESTRUTURA 100,00% 15,00% 75,00% 10,00%
65.768,43 9.865,26 49.326,32 6.576,84
4 ALVENARIA/REVESTIMENTO 100,00% 75,00% 25,00%
116.376,85 87.282,64 29.094,21
5 MURO 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
195.252,47 78.100,99 78.100,99 39.050,49
6 PISO 100,00% 80,00% 20,00%
91.950,62 73.560,50 18.390,12
7 ESQUADRIAS 100,00% 70,00% 20,00% 10,00%
48.130,99 33.691,69 9.626,20 4.813,10
8 COBERTURA 100,00% 15,00% 65,00% 20,00% ;
112.929,87 16.939,48 73.404,42 2258597
9 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 60,00% 40,00%
84.845,60 50.907,36 33.938,24
10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
80.766,83 8.076,68 16.153,37 16.153,37 16.153,37 24.230,05
1 ACESSORIOS 100,00% 100,00%
26.317,37 26.317,37
12 LOGICA 100,00% 100,00%
5.818,51 5.818 51
13 PINTURA 100,00% 25,00% 75,00%
37.858,74 9.464,69 28.394,06
14 COMPLEMENTAGAO DE OBRA 100,00% 100,00%
7.953,88 7.953,88
Porcentagem 21,33% 23,57% 18,27% 19,39% 10,64% 6,8%
Ciisto 211.775,22  233.95490  181.374,89  192.546,96  105.663,66 67.478,40
Porcentagem Acumulado 21,33% 44,9% 63,17% 82,56% 93,2% 100,0%
Custo Acumulado 211.775,21  445730,11 62710501  819.651,97  925.31562  992.794,03
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Orgamento Dormitério Castelo dos Sonhos SINAPI - 01/2022 - Para  28,5% N3ao Desonerado:
SBC - 02/2022 - Para Horista: 87,52%
SEDOP - 02/2022 - Para Mensalista: 42,46%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
664,68 664,68
2 ESTRUTURA 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
30.835,11 9.2_SQL53 9.250,53 9.250,53 3.083|51
3 ALVENARIA/REVESTIMENTO 100,00% 45,00% 45,00% 10,00%
30.254,88 13.614,70 13.614,70 3.025I49
4 PISO 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
28.519,27 5.703,85 14.259,64 8.555,78
5 ESQUADRIAS 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
14.512,92 5.805,17 5.803,17 2.902/58
6 COBERTURA 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
38.667,11 7.733,42 7.733/42 23.200|27
7 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 70,00% 30,00%
11.906,99 8.334,89 3.572|10
8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%
13.302,01 2.%40 2.660,40 7'98%2.1.
9 PINTURA 100,00% 100,00%
10.985,69 10,985I69
10 COMPLEMENTAGAO DE OBRA 100,00% 100,00%
1.314,00 1.314,00
Porcentagem 8,63% 12,99% 20,57% 18,18% 13,63% 25,99%
Custo 15.619,07 23.510,17 37.226,18 32.897,20 24.656,79 47.033,26
Porcentagem Acumulado 8,83% 21,63% 42,2% 60,38% 74,01% 100,0%
Custo Acumulado 15.619,06 30.129,23 76.385,41 109.252,61 133.909,40 180.942,86

Bruno Rodrigues Lima

CPF 017 495.772-40
Crea:1 6351-7
Eng.: Civil
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