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|Obra |Bancos Encargos Sociais
REFORMA E AMPLIAGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SINAPI - 10/2022 - Para
BRASILIA, ALTAMIRA-PA SBC - 10/2022 - Para
SEDOP - 09/2022 - Para
28,82% Desonerado: 0,00%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

34,67% 28,08% 37,25%

Custo 116.418,12 94.267,67 125.065,26
Porcentagem Acumulado 34,67% 62,75% 100,0%
Custo Acumulado 116.418,12 210.685,79 335.751,05

ome: CLEIVISON m_>zo_.__ %Emoo
CPF: 909.136.042-91

Titulo do Profissional: Arquiteto(a) e cams_ms /,,//
Registro CAU : A187403-9 )
CNPJ:10.658.379/0001-85




