

LOTE 01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE SINAPI - 08/2022 - Pará
 CPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SBC - 09/2022 - Pará
 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, OPERAÇÃO DE CAMINHÕES SEDOP - 05/2022 - Pará
 PIPA SOB DEMANDA E MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE SEINFRA - 027 - Ceará
 SANEAMENTO DA CIDADE DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ.
 FDE - 07/2022 - São Paulo
 EMBASA - 01/2022 -

Bancos
B.D.I. 24,18%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: 117,34%
 Horta: 117,34%
 Mensalista: 71,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%											50,00%
2	ADMINISTRAÇÃO	278.898,69	139.444,35											139.444,35
3	MANUTENÇÃO E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DA FTE, ETA E ELEVATÓRIAS (EES)	1.387.461,48	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	115.575,54	1.387.461,48
4	MANUTENÇÃO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E REDE COLETORA DO SISTEMA INCLUIDO PV'S	6.095.793,60	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	507.778,77	6.095.793,60
5	ADEQUAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00%	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	142.910,15	1.429.101,50
6	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CAMINHÕES PIPA	1.208.097,16	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	100.634,49	1.208.097,16
	Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Porcentagem Acumulada		50,00%	58,33%	66,66%	75,00%	83,33%	91,66%	100,00%	108,33%	116,66%	125,00%	133,33%	141,66%
	Custo Acumulado		1.298.947,02	2.338.248,70	3.437.682,99	4.537.055,07	5.636.487,75	6.735.860,43	7.835.283,11	8.934.655,80	10.034.028,49	11.133.401,17	12.232.773,85	13.332.146,53

Windson dos S. Matos

WINDSON DOS SANTOS MAFRA
 Engenheiro Civil - NPD/PIPA
 CREA-PA nº 1519592442
 Matrícula nº 151235-0

Windson dos Santos Matos
 Engenheiro Civil
 CREA-PA nº 1519592442