

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES DE SERVIÇO				VALOR			
		1	2	3					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	70,00%	30,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 25.242,97	R\$ 10.818,41		R\$ 36.061,38			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	Percentual(%)	100,00%						
		Valor (R\$)	R\$ 7.524,85			R\$ 7.524,85			
3	CASTELO D'ÁGUA	Percentual(%)	50,00%	50,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 11.079,75	R\$ 11.079,75		R\$ 22.159,49			
4	COBERTURA	Percentual(%)	40,00%	60,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 1.523,03	R\$ 2.284,55		R\$ 3.807,58			
5	DRENAGEM PLUVIAL	Percentual(%)	50,00%	40,00%	10,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 10.544,12	R\$ 8.435,30	R\$ 2.108,82	R\$ 21.088,24			
6	VEDAÇÃO	Percentual(%)	30,00%	50,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 1.902,11	R\$ 3.170,19	R\$ 1.268,08	R\$ 6.340,38			
7	ESQUADRIAS	Percentual(%)	60,00%	40,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 18.421,84	R\$ 12.281,22		R\$ 30.703,06			
8	PISOS	Percentual(%)	20,00%	60,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 2.488,91	R\$ 7.466,73	R\$ 2.488,91	R\$ 12.444,55			
9	FORRO	Percentual(%)	30,00%	70,00%					
		Valor (R\$)	R\$ 4.043,12	R\$ 9.433,94	R\$ -	R\$ 13.477,05			
10	PINTURA	Percentual(%)			100,00%				
		Valor (R\$)			R\$ 11.424,55	R\$ 11.424,55			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)	30,00%	50,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 2.140,42	R\$ 3.567,37	R\$ 1.426,95	R\$ 7.134,73			
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Percentual(%)	30,00%	50,00%	20,00%				
		Valor (R\$)	R\$ 7.728,49	R\$ 12.880,82	R\$ 5.152,33	R\$ 25.761,63			
13	COMUNICAÇÃO VISUAL	Percentual(%)			100,00%				
		Valor (R\$)			R\$ 1.328,30	R\$ 1.328,30			
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Percentual(%)			100,00%				
		Valor (R\$)			R\$ 10.667,36	R\$ 10.667,36			
15	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	Percentual(%)			100,00%				
		Valor (R\$)			R\$ 3.704,12	R\$ 3.704,12			
VALOR PAGO POR MÊS (R\$/Mês) COM BDI		R\$	92.639,60	R\$	81.418,26	R\$	39.569,41	R\$	213.627,27
EXECUTADO NO PERÍODO(%)			43,37%		38,11%		18,52%		100%
TOTAL EXECUTADO ACUMULADO (%)			43,37%		81,48%		100,00%		

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua Otaviano Santos, Nº 2288, Bairro Sudam I, CEP: 68.371-288, Altamira/PA.

Telefone: (93) 99185-4050 E-mail: seplan@altamira.pa.gov.br