

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE REFERÊNCIA - MANEJO DE RESÍDUOS E LIMPEZA URBANA

ITEM	SERVIÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
1.1	Coleta Manual e Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domésticos	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	645.561,94	7.746.743,28
1.2	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	119.943,30	1.439.319,60
1.3	Coleta e Transporte de Entulhos, Galharras e Resíduos Volumosos	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	204.231,30	2.450.775,60
1.4	Operação do Aterro Sanitário	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	249.695,74	2.996.348,88
1.5	Programa de Educação Ambiental	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	46.461,88	557.542,56
1.6	Coleta dos Resíduos Urbanos nos Distritos (Casarão dos Sonhos e Galberrini da Serra)	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	333.273,94	3.999.282,28
2	LIMPEZA URBANA													0,00
2.1	Manejo Manual de Vias e Logradouros Públicos	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	296.729,99	3.560.759,88
2.2	Capinagem e Respingagem de Vias e Logradouros Públicos	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	340.867,73	4.090.412,76
2.3	Plano de Meio-fio	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	137.446,66	1.649.359,92
2.4	Equipe Páteo para Serviços Diversos	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	138.777,59	1.665.331,08
2.5	Lançagem de Vias e Logradouros Públicos	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	48.660,90	588.930,80
	VALOR TOTAL MENSAL	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	2.561.650,97	30.739.811,64
	PARTICIPAÇÃO SOBRE O VALOR DO CONTRATO (%)	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%

Izan Lira Passos
Secretário de Obras (SEMOM)
Mat. 150861-0, Dec. 2030-1312122

Antônio Ubirajara P. Chaves
Secretário Municipal de Meio Ambiente
SEMAM
Mat. 150861-0, Dec. 2030-1312122